交付监理阶段记录（示例）

一个 6 周项目，3 个里程碑，2 次暂停付款 · 合成示例，非客户项目

项目：某行业点餐小程序（合成） · 预算：8 万 · 周期：6 周 · 监理范围：进场 + 3 里程碑 + 验收

01 / 进场：先把标准写死

18 项验收动作 · 免费修改 3 轮 · 付款 30/40/30 · 3 个里程碑 · 进场阶段不扫描

- 核心流程：扫码 → 点餐 → 支付 → 后厨出单 → 核销
- 验收动作：高峰期 20 桌不卡、退款可查、订单可导出、源码/域名/支付账号在甲方名下
- 付款绑定：30% 进场+首页；40% 核心流程+后台+支付；30% 验收+源码/文档/账号移交

02 / 三个里程碑记录

阶段	证据	发现	判决	付款
M1 首页/点餐	5 组测试账号、演示录屏	主流程通；P2 后台权限过宽、订单导出缺失	有条件通过	30%
M2 后台/支付	代码快检摘要、支付回调、后台演示	P1 支付密钥硬编码；P2 管理接口缺鉴权	暂停付款	0
M3 交付	复测记录、验收清单、账号/文档移交	P1 已修复并轮换；P2 剩 1 项（导出权限）	有条件结项	30% 中预留 5,000

03 / 两次暂停付款

- M2 第 4 周：代码快检在 src/pay/config.ts 发现疑似生产密钥。要求移入环境变量、轮换密钥、复测确认；复测前 40% 不付。
- M2 第 4

周：普通账号可直接访问管理接口。要求服务端补鉴权，并加一条验收动作“ 普通账号访问管理接口应被拒绝 ”。

- M3 第 6 周：P1 已修复并轮换；P2 只剩导出权限。判决“ 有条件结项 ”，预留 5,000 作为 7 天整改保证金。

04 / 最终结论

有条件结项：P1 清零；P2 剩 1 项（导出权限），7 天内整改，5,000 保证金；整改后复测放行。

05 / 边界与说明

本记录是合成示例：项目、金额、问题均为演示，不对应真实客户；用于展示监理阶段记录的写法，不构成结果承诺。真实项目以合同、验收标准和实际证据为准。

不做：不替开发写代码、不做项目管理、不承诺工期、不保证供应商配合、不做渗透/等保、不做无限次返工。